



«УТВЕРЖДАЮ» Председатель МКУР,

Председатель Комитета по охране
окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан

Б. Шерализода

ПЛАН РАБОТЫ СЕКРЕТАРИАТА и НИЦ МКУР МФСА НА 2024-2026 гг.

№	Мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Форма отчетности
1.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
1.1.	Подготовка документов и архивных материалов по ротации МКУР	2024-2026	Секретариат МКУР	Отчет о деятельности МКУР за 2024-2026 гг.
1.2.	Подготовка и проведение заседаний МКУР в установленном порядке согласно плану работы и Регламенту	2024 -2026	Рабочий Секретарь Председателя МКУР, Секретариат МКУР	Повестка дня, проекты решений МКУР
1.3.	Развитие и укрепление статуса МКУР в качестве платформы для регионального сотрудничества стран ЦА в области окружающей среды и устойчивого развития	2024 -2026	Аппарат МКУР, структуры МКУР	Региональные и национальные проекты в области окружающей среды и устойчивого развития
1.4.	Подготовка и проведение в 2024 году юбилейного заседания МКУР	2024	Члены МКУР и Консультативного Совета, Секретариат МКУР, Рабочий Секретарь, Председателя МКУР	Протокольные мероприятия

№	Мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Форма отчетности
1.5.	Развитие сотрудничества с ЮНЕП, GIZ, ЕЭК ООН, ФАО и другими донорами по привлечению финансовых средств на выполнение мероприятий и проектов в рамках РПОСУР ЦА	2024 -2026	Все структуры МКУР	Меморандумы о сотрудничестве, проекты
1.6.	Подготовка и проведение мероприятий в рамках «Международный день защиты ледников»	2025	ТФ НИЦ МКУР, отделения/филиалы в странах ЦА	Повестка дня
1.7.	Проведение экологического курултая Центральной Азии (в соответствии с решением МКУР ЦА)	2024 -2026	УФ НИЦ МКУР, отделения/филиалы в странах ЦА	Отчет о мероприятии
2.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА			
2.1.	Усиление институциональной и правовой основы			
2.1.1.	Участие в ежегодных региональных встречах, совещаниях, семинарах и др. мероприятиях стран Центральной Азии и международных партнеров по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата	2024 -2026	Структуры МКУР	Отчеты об участии
2.1.2.	Активизация деятельности НИЦ МКУР путём участия в подготовке проектов региональных и национальных планов и программ, проектов нормативно-законодательных актов в области ООС и устойчивого развития	2024 -2026	НИЦ МКУР, его отделения/филиалы в странах ЦА	Проекты планов и программ, нормативно-законодательных актов
2.1.3.	Участие в деятельности рабочей группы по институциональному и правовому совершенствованию и реформированию МФСА и его структурных органов	2024 -2026	Секретариат, НИЦ МКУР, его отделения/филиалы в странах ЦА	Рабочая документация
2.1.4.	Совместно с международными партнерами принять меры по привлечению эксперта для усиления	2024-2025	НИЦ МКУР, отделения/филиалы в странах ЦА	Региональная заявка для получения

№	Мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Форма отчетности
	потенциала МКУР по привлечению глобальных фондов в реализации проектных предложений			«зелёного» финансирования
2.1.5.	Проработка вопроса о статусе отделения НИЦ МКУР в Республике Казахстан, выделить его в самостоятельную единицу/филиал согласно Положению о МКУР, в целях активизации его деятельности, обеспечение его бюджетного финансирования	2024-2026	НИЦ МКУР в Республике Казахстан	Предложения ФК НИЦ МКУР, решение МКУР
2.1.6.	Активизация деятельности Регионального центра по обращения с отходами в г. Душанбе	2024 -2026	НИЦ МКУР и страны ЦА при содействии международных партнёров	По согласованию
2.2.	Научно-информационная деятельность			
2.2.1.	Создание базы данных по практике МКУР, приоритетам РПООСУР ЦА, публикациям, проектам и программам	2024 -2026	НИЦ МКУР	Перечень материалов
2.2.2.	Поддержка и развитие вебсайта МКУР. Наполнение его информацией и подготовка предложений по обеспечению устойчивой деятельности	2024 -2026	НИЦ МКУР	Отчет об увеличении количества пользователей вебсайта
2.2.3.	Подготовка и напечатание научных статей в национальных и международных журналах и других изданиях	2024 -2026	НИЦ МКУР и др. структуры МКУР	Опубликованные научные статьи
2.2.4.	Подготовка материалов для публикаций о проблемах Аральского моря, путях их решения	2024 -2026	НИЦ МКУР и др. структуры МКУР	Публикации статей и материалов
3.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РПООСУР			
3.1.	Реализация Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии (РПООСУР ЦА)	2024 -2026	НИЦ МКУР и страны ЦА	Подготовка обзоров о ходе реализации Программы

№	Мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Форма отчетности
3.2.	Вовлечение общественности, международных партнеров и других заинтересованных сторон в реализацию РПООСУР ЦА	2024 -2026	НИЦ МКУР	Совместные проекты по приоритетам РПООСУР ЦА
3.3.	Координация работ по достижению экологических ЦУР и Конвенций ООН на региональном уровне. Подготовить среднесрочный обзор по реализации РПООСУР	2024 -2026	Члены МКУР, Секретариат и НИЦ МКУР	Среднесрочный обзор о реализации РПООСУР ЦА
3.4.	Совместно с международными партнерами разработка и подача перспективных проектных предложений по приоритетам РПООСУР ЦА	2024 -2026	Отделения НИЦ МКУР при содействии ЮНЕП, GIZ и РЭЦЦА	Проектные предложения для доноров
3.5.	Совместные мероприятия с международными организациями и/или их участием в мероприятиях по вопросам биологического разнообразия, опустынивания земель, низкоуглеводного развития, управления отходами производства и потребления	2024-2026	НИЦ МКУР и страны ЦА	Отчеты о проведенных мероприятиях/ об участии
4.	РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ			
4.1.	Разработка механизма мониторинга за выполнением принятых решений МКУР	2024 -2026	Секретариат МКУР, НИЦ МКУР	Отчет о выполнении Решений МКУР
4.2.	Активизация совместных работ с международными организациями в области экологического воспитания, изменения климата, ресурсосберегающих технологии, сохранения экосистем, биологического разнообразия, борьбы с опустыниванием, низкоуглеводного развития, деградации земель, зелёной экономики, управления отходами и др.	2024 -2026	Структуры МКУР и контактные лица Конвенций ООН	Отчет о совместных мероприятиях
4.3.	Мониторинг региональных и национальных программ и проектов в Центральной Азии на предмет релевантности приоритетам РПООСУР ЦА	2024 -2026	Секретариат МКУР совместно с НИЦ МКУР	Перечень релевантных проектов и программ, отчет об их деятельности

№	Мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Форма отчетности
4.4.	Работа с донорскими организациями и фондами по привлечению средств на исполнение РПООСУР ЦА	2024 -2026	Члены МКУР	Количество спонсируемых проектов
4.5.	Тренинги по подготовке проектных предложений, организация курса по повышению уровня квалификации, обмену опытом между сотрудниками НИЦ МКУР в странах региона.	2024 -2026	НИЦ МКУР совместно GIZ, РЭЦЦА, ЮНЕП и ЕЭК ООН	Отчет о проведенных мероприятиях
5.	УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ			
5.1	Участие и продвижение согласованных, в рамках МКУР, вопросов в рамках международных конференций и форумов высокого уровня	2024 -2026	Члены МКУР, НИЦ МКУР, РГЦЦА, РЦ ЦА ВИЭ, ЦА, РЭЦЦА	Отчёт об участии
5.2	Участие и выработка согласованной позиции в рамках глобальных и региональных конференций, в том числе ЮНЕП, Окружающая среда для Европы и др.	2024 -2026	Делегации от МКУР при поддержке ЮНЕП и ЕЭК ООН	Копии выступлений от имени МКУР
5.3	Участие в международных мероприятиях по устойчивому развитию и изменению климата	2024 -2026	Структуры МКУР	Отчёт об участии